鲁山县住房和城乡建设局关于鲁山县人民路西段焦柳铁路立交桥建设工程项目地方政府债券存续期情况 
1、 债券资金总体情况
   截至2023年底，人民路西段焦柳铁路立交桥建设工程项目发债金额为2000万元。
2、 专项债券项目基本情况
（一）项目基本情况
   人民路位于鲁山县老城区，人民路西段焦柳铁路立交桥建设工程范围为钢厂路至西环路段，起点桩号K0+278，终点桩号 K2+040，全长 1.762 公里，包含上跨现状焦柳铁路的高架桥一座。人民路道路等级为城市主干路，红线宽度 21-29 米，双向四车道，设计车速为 50km/h。建设内容内容包括：道路工程、桥梁工程、铁路设施迁改、排水工程、照明工程、交通工程等。
（2） 债券资金使用情况
  截止2023年12月31日，项目专项债资金已使用0万元，使用率为0%。
3、 项目进展及运营情况
  项目正在立项，需要财政局出具财政资金来源证明，待资金来源证明出具后，报发改委进行立项。
4、 一般债券项目收益及对应资产情况
  截止2023年底，该项目还未建成产生收益。
5、 绩效评价情况
  本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，迎宾大道新建工程项目绩效评价结果为良。
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