鲁山县住房和城乡建设局关于北环路道路建设项目地方政府债券存续期情况 
1、 债券资金总体情况
   截至2023年底，北环路道路建设项目发债金额为4300万元。2021年发行2300万元，2022年发行1000万元，2023年发行1000万。
2、 一般债券项目基本情况
（一）项目基本情况
   北环路规划为东西向城市主干路，西超三里河转盛，沿原311国道向东北经钢厂路、墨公路至振兴路，继续向东至染张路张飞沟桥。道路总长6500m，红线宽度为40m，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容包含道路、交通、雨水、污水、绿化、照明及桥涵等工程。其中：
1、道路工程
新建沥青混凝土机动车道 13650.00 m，改建沥青混凝土机动车道70460.00 m²，改建水泥混凝土机动车道14040.00 m²，新建非机动车道 76440.00m，新建人行道 63700.00m²。
2、交通工程
设置车行道信号灯12套，人行道信号灯24套，新建护栏 12350. 00m，同时完善沿线道路标志标线设施。
3、绿化工程
新建树池及行道树2600 套，绿化隔离带19110.00 m。
4、雨水工程
敷没雨水管 15000.00 m，雨水松査井 476 座，雨水口 520座。
5、污水工程
敷没汚水管14040.00 m，污水检査井 526座。
6、照明工程
设置箱变4 座，路灯 520 套，投光灯76套。
7、桥涵工程
建设桥梁2座，涵洞15 座。
（2） 债券资金使用情况
  截止2023年12月31日，项目专项债资金已使用1769.5万元，使用率为41%。
3、 项目进展及运营情况
  截至目前为止该段共完成如下建设内容：
K0+400~K0+860段机动车道和非机动车道路基砂砾石换填全部工作，总长度为460米；
K0+400~K0+860段雨水集水井砌筑32座；
K0+000~K1+400段左侧电力线杆栽植和线路敷设工作；
K0+069处板涵基槽开挖完成；
4、 一般债券项目收益及对应资产情况
  截止2022年底，该项目还未建成产生收益，所支付的资金全部纳入在建工程。
5、 绩效评价情况
  本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，北环路道路建设项目绩效评价结果为良。
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